

উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়						প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
সংস্থা	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট						মোট	৪৪৩৯৪.০০		
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক						জিওবি	৪৪৩৯৪.০০		
প্রকল্পের নাম ও কোড	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২য় পর্যায় প্রকল্প ও [২২৪৩৫৯৪০০]						নিজস্ব অর্থ			
প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর										
পণ্য										
জিডি-১	স্যাম্পল কালেকটিং বোট (স্মল রিসার্চ ভেসেল) [পরিশিষ্ট-ঘ(১)] এবং স্পীড বোট [পরিশিষ্ট- ঘ(২)]	সংখ্যা	৩	ডিপিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৫০০০.০০	-	২৮ সেপ্টেম্বর ২৩	৩১ মে ২৫
জিডি-৬	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ফিজিক্যাল ও স্পেস ওশানোগ্রাফি) [পরিশিষ্ট-ঘ(৬)]	থোক	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫০.০০	২২ মে ২৩	২৭ জুলাই ২৩	৩১ আগস্ট ২৩
জিডি-১৮	জিওলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-খ)]	সংখ্যা	১১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২০.৪০	৬ মার্চ ২৩	২৭ ফেব্রুয়ারী ২৩	০১ অক্টোবর ২৩
জিডি-৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ফিজিক্যাল ও স্পেস ওশানোগ্রাফি) [পরিশিষ্ট-ঘ(৬)]	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯২.০০	২০ আগস্ট ২৩	২৮ সেপ্টেম্বর ২৩	৩১ ডিসেম্বর ২৩
জিডি-৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ফিজিক্যাল ও স্পেস ওশানোগ্রাফি) [পরিশিষ্ট-ঘ(৬)]	সংখ্যা	৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০৪.০০	২০ আগস্ট ২৩	২৮ সেপ্টেম্বর ২৩	৩১ ডিসেম্বর ২৩
জিডি-৩৫	ICP-MS-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Mass Spectrometry) [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-চ)]	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭২.০০	২৪ আগস্ট ২৩	২৮ সেপ্টেম্বর ২৩	৩১ ডিসেম্বর ২৩
জিডি-১০	কেমিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-গ)]	সংখ্যা	৭	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৮২.০০	২৭ আগস্ট ২৩	২ অক্টোবর ২৩	১৮ জানুয়ারী ২৪

জিডি-১৭	জিওলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-খ)]	সংখ্যা	৫	ওটিএম (আইসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯৭.০০	২৭ আগস্ট ২৩	২ অক্টোবর ২৩	১৮ জানুয়ারী ২৪
জিডি-১৩	কেমিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-গ)]	সংখ্যা	৭	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩০.৭০	৩ সেপ্টেম্বর ২৩	১২ অক্টোবর ২৩	২৫ জানুয়ারী ২৪
জিডি-৩৪	ইনস্টিটিউট ভবনের জন্য প্যাসেঞ্জার লিফট-২টি (Type-A, Capacity: 1000kg) ও কার্গো লিফট-১টি (Type-A, Capacity: 1000kg) [পরিশিষ্ট-ঘ]	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪০.৪৪	৩ সেপ্টেম্বর ২৩	১২ অক্টোবর ২৩	২৫ জানুয়ারী ২৪
জিডি-২২	আসবাবপত্র [পরিশিষ্ট-ঘ(৭)]	সংখ্যা	৭৫৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৫.০৪	৩ সেপ্টেম্বর ২৩	১২ অক্টোবর ২৩	২৫ জানুয়ারী ২৪
জিডি-১৯	কমন ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ছ(৬)] (ক) Diving and snorkeling full accessories and apars (may be with the ship) (খ) RTK (one base of each with two rover)	সংখ্যা	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫৭.০০	৭ সেপ্টেম্বর ২৩	১৯ অক্টোবর ২৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪
জিডি-১২	কেমিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-গ)]	সংখ্যা	৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০১.৬০	১২ সেপ্টেম্বর ২৩	২৪ অক্টোবর ২৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪
জিডি-২৭	এনভায়রনমেন্টাল ওশানোগ্রাফি ও ক্লাইমেট যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-ঙ)]	সংখ্যা	৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬১.০০	১২ সেপ্টেম্বর ২৩	২৪ অক্টোবর ২৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪
জিডি-২৬	এনভায়রনমেন্টাল ওশানোগ্রাফি ও ক্লাইমেট যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-ঙ)]	সংখ্যা	১৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৪৮.০০	১৩ সেপ্টেম্বর ২৩	২৫ অক্টোবর ২৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪
জিডি-৩০	বায়োলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি যন্ত্রপাতিঃ Biological Tissu Laboratory [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-ঘ)]	সংখ্যা	৩২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯২.০০	১৪ সেপ্টেম্বর ২৩	২৬ অক্টোবর ২৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪
জিডি-২০	ফিজিক্যাল এন্ড স্পেস ওশানোগ্রাফি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-খ(৩-ক)]	সংখ্যা	১৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯১৭.০০	২১ সেপ্টেম্বর ২৩	০২ নভেম্বর ২৩	১৪ মার্চ ২৪
জিডি-২১	ফিজিক্যাল এন্ড স্পেস ওশানোগ্রাফি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-ক)]	সংখ্যা	১৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৪০.০০	২১ সেপ্টেম্বর ২৩	০২ নভেম্বর ২৩	১৪ মার্চ ২৪

জিডি-৩১	বায়োলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি যন্ত্রপাতিঃ Microbiology Laboratory [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-ঘ)]	সংখ্যা	৪১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫৫.০০	২১ সেপ্টেম্বর ২৩	০২ নভেম্বর ২৩	১৪ মার্চ ২৪
জিডি-৩৩	বায়োলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি যন্ত্রপাতিঃ Genetic Laboratory [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-ঘ)]	সংখ্যা	৫৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৪০.০০	২৮ সেপ্টেম্বর ২৩	০৯ নভেম্বর ২৩	২৪ মার্চ ২৪
জিডি-১৫	জিওলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-খ)]	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫০.০০	৩০ নভেম্বর ২৩	১৮ জানুয়ারী ২৪	২৫ এপ্রিল ২৪
জিডি-১৬	জিওলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি [পরিশিষ্ট-ঘ(৩-খ)]	সংখ্যা	৩	ওটিএম (আইসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২৯.০০	৩০ নভেম্বর ২৩	১৮ জানুয়ারী ২৪	২৫ এপ্রিল ২৪
ক্রমকৃত পণ্যের মোট মূল্য=							১৪৯৭৪.১৮			
নির্মান ও পূর্ত										
ডব্লিউডি-৫	পল্টুনসহ জেটি ও গ্যাংওয়ে নির্মান [এনেক্সার- ঙ(২)]	মিটার	২০০	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০৪.৩৭	-	৩১ আগস্ট ২৩	৩০ মে ২৪
ডব্লিউডি-১০	টেনিস ও ব্যাডমিন্টন কোর্ট [পরিশিষ্ট-ঙ(৭)]	বঃমিঃ	৪৩৭.৬৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.১৩	৩ সেপ্টেম্বর ২৩	৩১ অক্টোবর ২৩	১০ জানুয়ারী ২৪
ডব্লিউডি-১১	শহীদ মিনার নির্মান [পরিশিষ্ট-ঙ(৭)]	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	৩ সেপ্টেম্বর ২৩	৩১ অক্টোবর ২৩	১০ জানুয়ারী ২৪
ডব্লিউডি-৯	(ক) হিল প্রোটেকশন রিটেইনিং ওয়াল [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)] (খ) বাউন্ডারী ওয়াল [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)] (গ) রিনোভেশন ওয়ার্ক [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)] (ঘ) মাস্টার ড্রেনের সম্প্রসারণ [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)] (ঙ) অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড ও ওয়াকওয়ে নির্মান [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)] (চ) বক্স কালভার্ট নির্মাণ[পরিশিষ্ট- ঙ(৭)] (ছ) লেক রিনোভেশন ওয়ার্ক [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)]	ঘঃমিঃ মিটার থোক মিটার মিটার বঃমিঃ বঃমিঃ	১৮৬৮.৮৯ ১৮৪২ থোক ৭৯.২৪ ১৩৭.১৫ ১২.২৫ ৩৪৮.৩৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩৫.২৬	১৪ সেপ্টেম্বর ২৩	৯ নভেম্বর ২৩	৩০ মে ২৪

ডব্লিউডি-২	অফিসার্স ও স্টাফ ডরমিটারির ভাটিকাল এক্সটেনসন [পরিশিষ্ট-ঙ(৪) ও ঙ(৮)]	বঃমিঃ	৫০৯.৬৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯২.১৮	১৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১৬ নভেম্বর ২৩	৩০ মে ২৪
ডব্লিউডি-৪	ভূমি উন্নয়ন [পরিশিষ্ট- ঙ(৭)]	ঘঃমিঃ	৩৫১০০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯.৭৭	১৪ সেপ্টেম্বর ২৩	১৬ নভেম্বর ২৩	৩০ মে ২৪
ডব্লিউডি-৬	ট্রেনিং সেন্টার কাম হোস্টেল [পরিশিষ্ট-ঙ(৫) ও ঙ(৮)]]	বঃমিঃ	৭৯২২.৯৮	ওটিএম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	জিওবি	২৫৪৭.১১	১৭ সেপ্টেম্বর ২৩	২৩ নভেম্বর ২৩	২৯ মে ২৫
ডব্লিউডি-৭	ওয়ার্কসপ কাম ট্রান্সপোর্ট পুল [পরিশিষ্ট-ঙ(৬) ও ঙ(৮)]	বঃমিঃ	১৩৬৫.৬৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২৮.৭৮	২১ সেপ্টেম্বর ২৩	৩০ নভেম্বর ২৩	৩০ নভেম্বর ২৪
ডব্লিউডি-৮	সাব-স্টেশন [পরিশিষ্ট-ঙ(৭)]	বঃমিঃ	১৩৯.৩৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৪.২০	২৭ সেপ্টেম্বর ২৩	৩০ নভেম্বর ২৩	৩০ মে ২৪
ডব্লিউডি-৩	(ক) মেরিন বায়োলজিক্যাল কালচার ইউনিট [পরিশিষ্ট-ঙ(১) ও ঙ(৭)] (খ) স্যালাইন ওয়াটার প্রভিশন [পরিশিষ্ট-ঙ(৭)] (গ) সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপন [পরিশিষ্ট-ঙ(৭)]	খোক	৮২৪০০ ১ ২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৬.০২	২৭ ডিসেম্বর ২৩	০৮ ফেব্রুয়ারী ২৪	১৩ ফেব্রুয়ারী ২৫