
উন্নয়ন প্রকল্প কার্ যক্রমের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্ যবছমরর মোট ক্রয় পররকল্পনা 

 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়  

 
প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) 

 
সংস্থা িাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাবিক বিসার্ চ ইনবিটিউট  

 
মমাট 44394.00 

 
ক্রয়কািী এনটিটিি নাম ও মকাড প্রকল্প পবির্ালক     বিওবি 44394.00 

 
প্রকদল্পি নাম ও মকাড িাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাবিক বিসার্ চ ইনবিটিউট ২য় পর্ চায় প্রকল্প ও [২২৪৩৫৯৪০০]  

 
বনিস্ব অর্ চ   

           
প্যামকজ নং রিরপরপ অনুর্ায়ী ক্রময়র জন্য প্যামকমজর বর্ যনা  একক পররোর্ ক্রয় পদ্ধরি 

এবং ধরন 

ক্রয় 

অনুমোদনকারী 

কর্তযপক্ষ 

অমর্ যর 

উৎস 

প্রাক্করিি ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

সম্ভাব্য িাররখ 

দরপত্র আহ্বান  চুরি স্বাক্ষর চুরি অনুর্ায়ী 

সম্পাদমনর মেষ 

িাররখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০২৩-২০2৪ অর্ যবছর   

পণ্য  

রজরি-১  স্যাম্পি কামিকটং মবাট (স্মি ররসার্ য মেমসি) 

[পরররেষ্ট-ঘ(১)] এবং স্পীি মবাট [পরররেষ্ট-

ঘ(২)]   

সংখ্যা  ৩ রিরপএে   েন্ত্রর্ািয়   রজওরব 5000.00 _  ২৮ মসমেম্বর 

২৩        

৩১ মে ২৫      

রজরি-৬  করম্পউটার সফটওয়যার (রফরজকযাি ও মস্পস 

ওোমনাগ্রারফ) [পরররেষ্ট-ঘ(৬)]  

মর্াক  ১ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 450.00 ২২ মে ২৩   ২৭ জুিাই ২৩        ৩১ আগস্ট ২৩  

রজরি-১৮ রজওিরজকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-খ)]     

সংখ্যা ১১ ওটএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 220.40 ৬ োর্ য ২৩     ২৭ মফব্রুয়ারী 

২৩    

০১ অমটাবর ২৩       

রজরি-৫  করম্পউটার সফটওয়যার (রফরজকযাি ও মস্পস 

ওোমনাগ্রারফ) [পরররেষ্ট-ঘ(৬)]  

সংখ্যা  ৩ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 292.00 ২০ আগস্ট ২৩     ২৮ মসমেম্বর 

২৩        

৩১ রিমসম্বর ২৩   

রজরি-৭  করম্পউটার সফটওয়যার (রফরজকযাি ও মস্পস 

ওোমনাগ্রারফ) [পরররেষ্ট-ঘ(৬)]  

সংখ্যা ৪ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 204.00 ২০ আগস্ট ২৩     ২৮ মসমেম্বর 

২৩        

৩১ রিমসম্বর ২৩   

রজরি-35 ICP-MS-MS (Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry Mass 

Spectrometry) [পরররেষ্ট-ঘ(৩-র্)]    

সংখ্যা ১ ওটএে 

(আইরসট)   

প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 272.00 ২৪ আগস্ট ২৩     ২৮ মসমেম্বর 

২৩        

৩১ রিমসম্বর ২৩   

রজরি-1০    মকরেকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-গ)]    

সংখ্যা ৭ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 582.00 ২৭ আগস্ট ২৩     ২ অমটাবর ২৩        ১৮ জানুয়ারী ২৪    



রজরি-১৭  রজওিরজকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-খ)]   

সংখ্যা ৫ ওটএে 

(আইরসট) 

প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 997.00 ২৭ আগস্ট ২৩     ২ অমটাবর ২৩        ১৮ জানুয়ারী ২৪    

রজরি-1৩ মকরেকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-গ)]  

সংখ্যা ৭ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 230.70 ৩ মসমেম্বর ২৩          ১২ অমটাবর ২৩        ২৫ জানুয়ারী ২৪    

রজরি-34 ইনরস্টটউট েবমনর জন্য প্যামসঞ্জার রিফট-২ট 

(Type-A, Capacity: 1000kg)  ও কামগ যা 

রিফট-১ট (Type-A, Capacity: 

1000kg) [পরররেষ্ট-ঘ]   

সংখ্যা  ৩ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 240.44 ৩ মসমেম্বর ২৩          ১২ অমটাবর ২৩        ২৫ জানুয়ারী ২৪    

রজরি-22 আসবাবপত্র [পরররেষ্ট-ঘ(৭)]    সংখ্যা ৭৫৮ ওটএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 95.04 ৩ মসমেম্বর ২৩          ১২ অমটাবর ২৩        ২৫ জানুয়ারী ২৪    

রজরি-১৯ কেন ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি [পরররেষ্ট-ছ(৬)]    

(ক) Diving and snorkeling full 

accessories and apars (may be with 

the ship) 

(খ)  RTK (one base of each with two 

rover)  

সংখ্যা ৫ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 257.00 ৭ মসমেম্বর ২৩          ১৯অমটাবর ২৩        ১৫ মফব্রুয়ারী ২৪    

রজরি-1২ মকরেকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-গ)]   

সংখ্যা ৬ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 601.60 ১২ মসমেম্বর 

২৩          

২৪ অমটাবর ২৩        ১৫ মফব্রুয়ারী ২৪    

রজরি-27 এনোয়রনমেন্টাি ওোমনাগ্রারফ ও ক্লাইমেট 

র্ন্ত্রপারি [পরররেষ্ট-ঘ(৩-ঙ)]  

সংখ্যা ৬ ওটএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 261.00 ১২ মসমেম্বর 

২৩          

২৪ অমটাবর ২৩        ১৫ মফব্রুয়ারী ২৪    

রজরি-26 এনোয়রনমেন্টাি ওোমনাগ্রারফ ও ক্লাইমেট 

র্ন্ত্রপারি [পরররেষ্ট-ঘ(৩-ঙ)]  

সংখ্যা ১৩ ওটএে   প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 648.00 ১৩ মসমেম্বর 

২৩          

২৫ অমটাবর 

২৩        

১৫ মফব্রুয়ারী ২৪    

রজরি-30 বাময়ািরজকযাি ওোমনাগ্রারফ র্ন্ত্রপারিিঃ 

Biological Tissu Laboratory [পরররেষ্ট-

ঘ(৩-ঘ)]  

সংখ্যা ৩২ ওটএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 292.00 ১৪ মসমেম্বর 

২৩          

২৬ অমটাবর 

২৩        

১৫ মফব্রুয়ারী ২৪    

রজরি-2০ রফরজকযাি এন্ড মস্পস ওোমনাগ্রারফ র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-খ(৩-ক)]  

সংখ্যা ১৪ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 917.00 ২১ মসমেম্বর 

২৩          

০২ নমেম্বর ২৩        ১৪ োর্ য ২৪    

রজরি-2১   রফরজকযাি এন্ড মস্পস ওোমনাগ্রারফ র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-ক)]  

সংখ্যা ১৫ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 640.00 ২১ মসমেম্বর 

২৩          

০২ নমেম্বর ২৩        ১৪ োর্ য ২৪    



রজরি-31 বাময়ািরজকযাি ওোমনাগ্রারফ র্ন্ত্রপারিিঃ 

Microbiology Laboratory   
[পরররেষ্ট-ঘ(৩-ঘ)]  

সংখ্যা ৪১ ওটএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 455.00 ২১ মসমেম্বর 

২৩          

০২ নমেম্বর ২৩        ১৪ োর্ য ২৪    

রজরি-33 বাময়ািরজকযাি ওোমনাগ্রারফ র্ন্ত্রপারিিঃ 

Genetic Laboratory [পরররেষ্ট-ঘ(৩-ঘ)]  

সংখ্যা ৫৩ ওটএে   প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 940.00 ২8 মসমেম্বর 

২৩          

০৯ নমেম্বর ২৩        ২৪ োর্ য ২৪    

রজরি-1৫ রজওিরজকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-খ)]     

সংখ্যা ১ ওটএে 

(আইরসট)  

প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 550.00 ৩০ নমেম্বর ২৩          ১৮ জানুয়ারী ২৪        ২৫ এরপ্রি ২৪    

রজরি-১৬   রজওিরজকযাি ওোমনাগ্রারফ ল্যাবমরটরর র্ন্ত্রপারি 

[পরররেষ্ট-ঘ(৩-খ)]      

সংখ্যা ৩ ওটএে 

(আইরসট)  

প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 829.00 ৩০ নমেম্বর ২৩          ১৮ জানুয়ারী ২৪        ২৫ এরপ্রি ২৪    

  ক্রয়কৃি পমণ্যর মোট মূল্য=           14974.18       

রনে যান ও পূিয  

িরিউরি-৫  পন্টুনসহ মজট ও গ্াংওময় রনে যান [এমনক্সার-

ঙ(২)]    

রেটার  ২০০ রিরপএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 1404.37 _  ৩১ আগস্ট ২৩    ৩০ মে ২৪    

িরিউরি-১০ মটরনস ও ব্যািরেন্টন মকাট য [পরররেষ্ট-ঙ(৭)]  বিঃরেিঃ ৪৩৭.৬৬ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 25.13 ৩ মসমেম্বর ২৩   ৩১ অমটাবর 

২৩        

১০ জানুয়ারী ২৪     

িরিউরি-১১ েহীদ রেনার রনে যান [পরররেষ্ট-ঙ(৭)]     মর্াক  মর্াক  ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 15.00 ৩ মসমেম্বর ২৩   ৩১ অমটাবর 

২৩        

১০ জানুয়ারী ২৪     

িরিউরি-৯  (ক) রহি মপ্রামটকেন ররমটইরনং ওয়াি 

[পরররেষ্ট- ঙ(৭)]    

(খ) বাউন্ডারী ওয়াি [পরররেষ্ট- ঙ(৭)]   

(গ) ররমনামেেন ওয়াকয [পরররেষ্ট- ঙ(৭)]  

(ঘ) োস্টার মেমনর সম্প্রসারর্ [পরররেষ্ট- 

ঙ(৭)]     

(ঙ) অেযন্তরীর্ আররসরস মরাি ও ওয়াকওময় 

রনে যান [পরররেষ্ট- ঙ(৭)]   

(র্) বক্স কািোট য রনে যার্[পরররেষ্ট- ঙ(৭)]  

(ছ) মিক ররমনামেেন ওয়াকয [পরররেষ্ট- 

ঙ(৭)]   

ঘিঃরেিঃ  

রেটার  

মর্াক  

রেটার 

রেটার  

বিঃরেিঃ  

বিঃরেিঃ   

১৮৬৮.৮৯  

১৮৪২ 

মর্াক 

৭৯.২৪  

১৩৭.১৫ 

১২.২৫ 

৩৪৮.৩৮  

ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 735.26 ১৪ মসমেম্বর 

২৩   

৯ নমেম্বর ২৩        ৩০ মে ২৪     



িরিউরি-২ অরফসাস য ও স্টাফ িররেটররর োট যকাি 

এক্সমটনসন [পরররেষ্ট-ঙ(৪) ও ঙ(৮)] 

বিঃরেিঃ ৫০৯.৬৬ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 192.18 ১৪ মসমেম্বর 

২৩   

১৬ নমেম্বর ২৩        ৩০ মে ২৪     

িরিউরি-৪  ভূরে উন্নয়ন [পরররেষ্ট- ঙ(৭)]  ঘিঃরেিঃ  ৩৫১০০.০০ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 99.77 ১৪ মসমেম্বর 

২৩   

১৬ নমেম্বর ২৩        ৩০ মে ২৪     

িরিউরি-৬  মেবনং মসন্টাি কাম ম াদিল [পবিবশষ্ট-ঙ(৫) 

ও ঙ(৮)] ]   

বিঃরেিঃ ৭৯২২.৯৮ ওটএে প্রোসরনক 

েন্ত্রর্ািয়  

রজওরব 2547.11 ১৭ মসমেম্বর 

২৩   

২৩ নমেম্বর ২৩        ২৯ মে ২৫    

িরিউরি-৭ ওয়াকচসপ কাম োন্সদপাট চ পুল [পবিবশষ্ট-ঙ(৬) 

ও ঙ(৮)]     

বিঃরেিঃ ১৩৬৫.৬৬ ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 628.78 ২১ মসমেম্বর 

২৩   

৩০ নমেম্বর ২৩        ৩০ নমেম্বর ২৪     

িরিউরি-৮ সাব-মস্টেন [পরররেষ্ট-ঙ(৭)]  বিঃরেিঃ ১৩৯.৩৫ ওটএে  প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 124.20 ২৭ মসমেম্বর 

২৩   

৩০ নমেম্বর ২৩        ৩০ মে ২৪     

িরিউরি-৩ (ক) মেররন বাময়ািরজকযাি কাির্ার ইউরনট 

[পরররেষ্ট-ঙ(১) ও ঙ(৭)]     

(খ) স্যািাইন ওয়াটার প্ররেেন [পরররেষ্ট- 

ঙ(৭)]  

(গ) সাব-োরস যবি পাম্প স্থাপন [পরররেষ্ট- 

ঙ(৭)]  

মর্াক  82400 

১ 

২  

ওটএে প্রকল্প 

পররর্ািক 

রজওরব 226.02 ২৭ রিমসম্বর ২৩   ০৮ মফব্রুয়ারী 

২৪         

১৩ মফব্রুয়ারী ২৫         

 


